
Para mayor información:
 educacioncontinua@uveg.edu.mx
 01 800 864 8834 ó al 01 462 800 4058

Módulo 1: Diseño Conceptual de Proyectos
 Fundamentos de la gestión de Proyectos.
     Qué es un proyecto.
     Qué es un programa en la Dirección de Proyectos.
     Qué es un Portafolio de Proyectos.
     Qué es una Oficina de Proyectos (PMO)
     Fases de la Concepción de la idea, Gestión de las iniciativas       
hasta concretar con un proyecto.
     Innovación y creatividad aplicada para fundamentar un Nuevo
negocio, producto o proyecto.
     Técnicas de generación y evaluación de ideas de proyectos.
 Principios Básicos de la Planeación Estratégica.
     Misión.
     Visión.
     Valores.
     Objetivos Estratégicos.
     Introducción a la Alineación de la Planeación Estratégica con el
Portafolio de Proyectos.
 Diseño Conceptual de Proyecto.
     Principios del diseño conceptual de proyectos.
     Obtención y análisis de la información.
     Especificación del Proyecto.
  Módulo 2: Factibilidad y Evaluación de Proyectos
 Factibilidad y Evaluación de Proyectos.
     Estudio de mercado.
     Estudio técnico.
     Evaluación económica y financiera.
     Impacto social del Proyecto.
 Financiamiento y Constitución de la Organización.
 Fuentes de Financiamiento.
 Fuentes gubernamentales de financiamiento.

 Fuentes privadas de financiamiento.
 Modelo de Negocios CANVAS para el Emprendimiento.
 Documentación del Plan de Negocio.
 Módulo 3: Introducción a la Administración de proyectos
 Estructuras Organizacionales.
 Tipos de Gestión de Proyecto: Predictivos y Ágiles.
 Introducción a las Prácticas ágiles.
 Introducción a la Gestión de Proyectos Predictiva.
 Grupos de Procesos de la Gestión de Proyectos Predictiva 
     Inicio.
     Planificación.
     Ejecución.
     Monitoreo y Control.
     Cierre.
 Introducción a las Áreas de conocimiento de la Administración de 
Proyectos
     Gestión de la Integración del Proyecto.
     Gestión del Alcance del Proyecto.
     Gestión del Cronograma del Proyecto.
     Gestión de los Costos del Proyecto.
     Gestión de la Calidad del Proyecto.
     Gestión de los Recursos del Proyecto.
     Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.
     Gestión de los Riesgos del Proyecto.
     Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.
     Gestión de los Interesados del Proyecto.
     Gestión de la Calidad del Proyecto.
 Correspondencia entre los Grupos de procesos y las áreas de 
Conocimientos.   
 El Caso de Negocio como entrada principal para la justificación de la 
realización de un proyecto. 

Contenido temático

DIPLOMADO EN diseño Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

¡Tus proyectos, conviértelos en realidad!

El participante desarrollará conocimientos, habilidades y 
competencias para la Gestión de las Iniciativas, para justificar 
los proyectos mediante el diseño y evaluación de los mismos,
que le permitan resolver problemáticas, dar respuesta a 
necesidades y/o aprovechar oportunidades de negocio, tanto 
en organizaciones públicas, privadas o de ámbito personal.

Dirigido a:
Todas aquellas personas interesadas en iniciar un proyecto como: apertura de un nuevo 
negocio o expansión de uno ya existente, lanzamientos de un nuevo producto al mercado, 
desarrollo de un plan de mejora de procesos productivos y estratégicos.
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20 semanas.
200 horas lectivas.
Asesorado.
$7,800.00.
Depósito bancario, pago en línea y PayPal.
Documento de Acreditación (Diploma)


